



Offertphase

- Angebotsstellung ab Schema oder Devis
- Bestellung durch Kunden

Techn. Bearbeitung

- Zusendung des Ausführungsschemas
- Vergleich Ausführung / Offertschema, Mehr- / Minderkosten bekanntgeben
- Zeichnung der CAD-Disposition
- Besprechung mit Kunden / «Gut zur Ausführung»
- Falls gewünscht, Auftragsbestätigung mit Liefertermin

AVOR

- Materialauszug und Material bestellen
- Dispo wird zur Produktion vorbereitet und Arbeitsunterlagen / Rapport erstellt
- Klemmen-, BMK, Schaltschrankbeschriftungen erstellen
- Spezielle Zubehörteile wie Schalter, Kalotten und Schilder erstellen und gravieren

Produktion

- Material und Schrankdossier an Produktion übergeben
- Produktionsprozess: Aufbau / Verdrahtung / Abdeckung / Prüffeld abgebildet und ergänzt
- Nach erfolgter Prüfung und NIN Kontrolle wird der Schrank versandbereit gemacht

Lieferung + Montage

- Auf Wunsch liefern und montieren wir die Anlage an den vom Kunden gewünschten und vorbereiteten Standort
- Der montierte Schrank wird nochmals einer Sichtkontrolle vor Ort unterzogen, protokolliert und fotografiert

Archivierung und After Sale Service

- Das Anlagedossier wird bei uns elektronisch und auch in Papierform abgelegt.
- Es ist für uns jederzeit möglich, Ergänzungen in der Anlage vor Ort vorzunehmen oder Auskunft zu geben
- Gerne werden wir auch für Sie eine Wartung und Erneuerung der Anlage vornehmen